

Câmara Municipal de Pará de Minas
Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 01/11

CONTRATADA: Brintel Monitoramento e Segurança Ltda. OBJETO: transfere-se para a MM Engenharia e Construções Ltda. todas as obrigações descritas na cláusula sétima, referentes a contratante. Este termo terá validade até a entrega provisória da 7ª etapa da obra de construção da nova sede da Câmara Municipal de Pará de Minas.

Pará de Minas, 20 de maio de 2011.

VEREADOR VILSON ANTONIO DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal