

Câmara Municipal de Pará de Minas
Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 07/11

CONTRATADA: MM Engenharia e Construções Ltda. OBJETO: a prorrogação do prazo contratual em 45 (quarenta e cinco) dias por decorrência do 1º Termo Compensatório datado de 18 de agosto de 2011. FUNDAMENTO: art. 57, §1º da Lei nº 8.666/93. Pará de Minas, 18 de agosto de 2011.

VEREADOR VILSON ANTONIO DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal